

## 1. Resumen Ejecutivo & Posicionamiento B2B

---

CTI Soluciones evoluciona hacia el desarrollo de **Intranets Empresariales y Portales Corporativos a la Medida**, impulsados por Inteligencia Artificial y motores de Búsqueda Profunda (Deep Search / RAG).

Para escalar este modelo operativo, se establece **VISION**: un servidor de Memoria Sintética (basado en Protocolo MCP - Model Context Protocol) diseñado para retener todo el conocimiento comercial, técnico, arquitectónico y las lecciones aprendidas de cada proyecto B2B.

## 2. Fases y Subtareas del Plan Maestro

---

### Fase 1: Estructura del Proyecto y Entorno de VISION

- **Subtarea 1.1:** Crear el directorio local `~/Documents/vision/` y la estructura de carpetas (`src/memory/`, `src/tools/`, `src/seed_data/`).
- **Subtarea 1.2:** Inicializar entorno virtual Python (venv) e instalar dependencias clave: `mcp`, `fastmcp`, `chromadb`, `sentence-transformers`, `python-dotenv`.
- **Subtarea 1.3:** Crear archivos de configuración base (`.gitignore`, `requirements.txt`, `.env.example`, `README.md`).
- **Subtarea 1.4:** Inicializar el repositorio Git local para el control de versiones.

### Fase 2: Elaboración de la Memoria Semilla (Seed Data)

- **Subtarea 2.1:** Redactar `01_modelo_negocio.md` con la propuesta de valor comercial B2B de CTI Soluciones.

- **Subtarea 2.2:** Redactar `02_intake_intranet.md` definiendo el cuestionario de diagnóstico corporativo (RBAC, SSO, seguridad, módulos).
- **Subtarea 2.3:** Redactar `03_deep_search_rag.md` especificando la arquitectura de búsqueda inteligente sobre documentos internos.
- **Subtarea 2.4:** Redactar `04_stack_empresarial.md` con los patrones de desarrollo en Next.js (App Router), Tailwind CSS y Supabase (PostgreSQL + pgvector).

### Fase 3: Desarrollo del Servidor FastMCP "VISION"

- **Subtarea 3.1:** Implementar el módulo de memoria vectorial en `src/memory/vector_store.py` (ChromaDB).
- **Subtarea 3.2:** Desarrollar el script `src/memory/seeder.py` para indexar automáticamente los documentos semilla.
- **Subtarea 3.3:** Crear herramientas MCP en `src/tools/` para generación de PRDs, consulta de blueprints y registro de retrospectivas.
- **Subtarea 3.4:** Configurar el punto de entrada principal en `src/main.py` exponiendo el servidor FastMCP estándar.

### Fase 4: Sembrado, Verificación y Respaldo en GitHub

- **Subtarea 4.1:** Ejecutar el sembrado de memoria y realizar pruebas de consulta sintética en VISION.
- **Subtarea 4.2:** Crear el repositorio remoto `vision` en GitHub y sincronizar el código fuente.
- **Subtarea 4.3:** Configurar flujos de respaldo automatizado para proteger la base de conocimiento ante fallas de hardware.
- **Subtarea 4.4:** Diseñar el Cuestionario Interactivo y la Landing Page comercial para el dominio `ctisoluciones.com`.